Ayuntamiento de Toluca

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

PbRM 11	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

MUNICIPIO: TOLUCA — **No. 101**

DATOS DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No. DE		TIPO DE		POBLACIÓN		PRESUPUESTO ANUAL	1er Trimestre		2° Trimestre		3er Trimestre		4° Trimestre	
CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	EJECUCIÓN	UBICACIÓN	BENEFICIADA	FF	AUTORIZADO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO
				TOTALES		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

SIN MOVIMIENTOS

LCDO. RICARDO MORENO BASTIDA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	MTRO. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ SEGUNDO SÍNDICO	M.A. Y P.P. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	MTRO. FLORENCIO VALLADARES ZAMBRANO TESORERO MUNICIPAL	ING. ARQ. MAXIMINO BUENO GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN	3	08	2026